COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero **40** Del **22-03-2018**

Registro Generale

N. 23 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI VIA MAZZINI N. 5. ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO PRINCIPALE, PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI.** **CIG: Z9920A0CD0**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità ;

- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2018;

- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs n. 50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106, c. 12 che testualmente recita: *"12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*

RICHIAMATA la propria determinazione n. 87 del 23/11/2017, con cui sono stati affidati, mediante l'aggiudicazione della procedura ID n. 90692835 sul portale Sintel di Regfione Lombardia, i lavori di messa in sicurezza dell'immobile di via Mazzini n. 5, alla ditta Edilpronto S.r.l. con sede a Piacenza, via Roma n.64 per un importo di Euro 8.945,26 oltre l'I.V.A. avendo offerto un ribasso del 10,08% sull'importo posto a base di gara;

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono iniziati in data 5/12/2017, come risulta dal relativo verbale, redatto dal direttore dei lavori in data 5/12/2017;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire dei lavori urgenti, necessari ed imprescindibili al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto originario, opere impreviste e non preventivabili in sede di progettazione;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 in data 7/12/20107 impartito dal Direttore dei Lavori all'appaltatore, accettato dallo stesso in data 7/12/2017 ed allegato alla presente determinazione, dal quale si evince che l'incremento netto dell'importo del contratto di €. 1.750,00 è contenuto nel limite del quinto dell'importo contrattuale originario;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario un aumento delle prestazioni contrattuali per una quota inferiore al quinto dell'importo del contratto;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, inferiore al quinto dell'importo del contratto;

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato dal vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario per il triennio 2017-2018-2019;

DATO ATTO che, in esercizio provvisorio, l'imputazione delle spese avviene sull'annualità del bilancio dell'esercizio in gestione 2018 di cui al documento approvato per il triennio 2017-2018-2019;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla relativa assunzione dell'impegno di spesa;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** l'Ordine di Servizio n. 1 in data 7/12/20107 impartito dal Direttore dei Lavori all'appaltatore, accettato dallo stesso in data 7/12/2017 comportante una maggiore spesa del contratto originario di €.1.750,00;

2. **Di dare atto** che il maggior incremento è contenuto nel limite del quinto dell'importo del contratto ex art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. **Di adeguare** in aumento l'impegno di spesa originario di €. 10.913,21 assunto all'intervento 08.02.2.202 cap. 3775.0 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 approvato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 30/3/2017, per una somma complessiva di €. 13.048,21;

4. **Di dare atto** che il maggior importo di €. 2.135,00 viene impegnato come segue:

- per €. 1.286,79 all'intervento 08.02.2.202 cap. 3775.0 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 in corso di approntamento, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

- per €. 448,21 all'intervento 01.02.1.103 cap. 82.2 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 in corso di approntamento, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

- per €. 400,00 all'intervento 01.05.1.103 cap. 118.2 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 in corso di approntamento, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

5. **Di attestare** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;

6. **Di dare atto** che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

7. **Di trasmettere** all'operatore economico interessato la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della determinazione medesima;

8. **Di autorizzare** il pagamento senza ulteriore atto, previa verifica della regolarità dello svolgimento dei lavori e previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché del rispetto delle modalità di pagamento in base alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dello scrivente Responsabile del Servizio;

9. **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNALDI LUCA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.