CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Comune di Orio Litta - Provincia di Lodi

Lavori di: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO

Impresa: F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in Via Autostrada del Sole, 6 – 26867 Somaglia (LO) – P.IVA 04890520154

Affidamento: Determina responsabile settore tecnico n° 138 del 24/10/2020

Riferimenti CIG: 82503970152 Numero Gara: 7900218 CUP: B35I20000020002

L'anno Duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Giugno, il sottoscritto Arch. Ing. Pietro Cerutti, in qualità di direttore dei lavori in oggetto:

– visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

– visti il Contratto ratificato mediante determinazione del responsabile settore tecnico n° 138 del 24/10/2020 e la successiva Perizia di Variante con Atto di Sottomissione, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13-05-2021, dai quali risulta che l'importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta del 4,50% è di € 82.086,17, di cui € 8.770,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

– visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 27/10/2020 che ha previsto l'avvio delle operazioni di cantiere nella medesima data;

– visti i documenti di cantiere che attestano che il tempo a disposizione dell'appaltatore è stato di complessivi gg. n. 239, dei quali:

- in base al contratto: gg. n. 90
- in base alle sospensioni dei lavori: gg. n. 119
- tempo supplementare per variante gg. n. 30

– visto il certificato di ultimazione dei lavori del 9/6/2021 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 9/6/2021 ossia entro il termine contrattuale del 22/6/2021;

– visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata con polizza n° 5195476/72 rilasciata dall'INAIL sede di Lodi, con rinnovo continuativo;

– in considerazione delle cauzioni regolarmente prestate a norma degli artt. 33 e 34 del Capitolato Speciale d'Appalto;

– visti i seguenti atti contabili:

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 2544/2021 del 26-06-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

a) libretto delle misure;
b) registro di contabilità;
c) sommario del registro di contabilità
d) conto finale redatto in data 9/6/2021 dal quale risulta che l'importo del credito dell'Impresa è di € 38.988,06 cui si aggiunge la ritenuta contrattuale dello 0,50% pari a € 410,43;

– visto l'art. 54 del capitolato speciale di appalto che stabilisce che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

– visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data 14/6/2021 e eseguite le opportune verifiche indicate nel seguente elenco:

- accertamento dell'accessibilità e fruibilità delle aree;
- accertamento dell'esecuzione a regola d'arte delle opere;
- accertamento dell'effettivo smobilizzo degli apprestamenti del cantiere;
- raccolta di tutte le certificazioni e delle schede tecniche a corredo dell'opera;

CONSIDERATO:

• che i lavori sopra indicati ed eseguiti dalla ditta F.LLI FACCHINI s.n.c.. corrispondono a quelli indicati dal Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01/10/2020 e dalla successiva Perizia Suppletiva approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/05/2021;

• che i lavori sono stati eseguiti in conformità al "parere favorevole con prescrizioni" emesso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici \ Sede di Mantova con prot. n. 8373 del 17/11/2020 e nel successivo "supplemento di autorizzazione" emesso a seguito di integrazione progettuale rif. prot. 645 del 27/1/2021;

• che l'ultimazione delle opere è stata notificata alla Soprintendenza ai Beni Architettonici \ Sede di Mantova mediante PEC inviata in data 17/6/2021, con contestuale consegna della relazione sull'andamento del cantiere e relativo report fotografico delle operazioni svolte (rif. vs. prot. 2454 del 19/6/2021);

• che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

• che le stesse opere sono realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;

• che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;

• che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'Impresa, l'importo complessivo dei lavori è confermato in

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 2544/2021 del 26-06-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

€ 82.086,17, di cui € 8.770,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

• che il conto finale del 9/6/2021 è stato approvato dal R.U.P. mediante Determina n. 80 del 22-06-2021 (n. 80 Ufficio Tecnico);

CERTIFICA

che i lavori poc'anzi indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa *F.LLI FACCHINI s.n.c.. di ENRICO E SERGIO FACCHINI & C. con sede in Via Autostrada del Sole, 6 – 26867 Somaglia (LO) – P.IVA 04890520154* e pertanto sono del tutto collaudabili, come in effetti con il presente certificato di regolare esecuzione si collaudano.

Alla luce di quanto sopra si svincola il residuo importo della ritenuta contrattuale pari a € 410,43 netti, che costituisce il credito dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante.

Codogno lì 24/6/2021

In fede

Il Direttore dei lavori
Cerutti Arch. ing. Pietro
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

(Per presa visione)
L'appaltatore
F.lli Facchini SNC
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 2544/2021 del 26-06-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente