Dott. Ing. Ugo UTICA	Progettista
Via Mario Borsa n° 5	Indirizzo
26845 CAP	**Codogno** Città
	LODI Provincia

Amministrazione Comunale	Committente
Piazza Aldo Moro n° 2	Indirizzo
26863 CAP	**ORIO LITTA** Città
	LODI Provincia

Committente:	Amministrazione Comunale di ORIO LITTA Piazza Aldo Moro n° 2 26863 ORIO LITTA (LO)
Opere:	completamento opere di urbanizzazione PRW
Lavori:	strade
Impresa:	Strade e Servizi s.r.l. via Giotto n° 3 70056 MILANO P.IVA 02146990185 Registro Imprese Milano n° 02146990185

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto D.L., l'anno duemilaventitre (2023) il mese di gennaio (01) il giorno dieci (23):

Progetto principale
Il Progetto definitivo/esecutivo per l'importo complessivo di € 141.000,00 così ripartito:

	Descrizione	Importi		
	IMPORTO LAVORI			
01	Importo presunto delle opere escluso oneri sicurezza	€	108.338,80	
02	Oneri per la sicurezza	€	4.759,59	

	Importo lavori	€		113.098,39
			==========	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
03	IVA (10% su importo lavori)	€	11.309,84	
	Totale IVA sui lavori			11.309,84
	SPESE TECNICHE			
04	Spese tecniche di progettazione e D.L.	€	11.000,00	
05	I.V.A. 0% e C.N.P.A.I.A. 4% (su importo punti 03)	€	440,00	
06	Spese generali marche da bollo su fatture	€	8,00	
			==========	
	Totale spese tecniche			11.448,00
07	Fondo incentivo per il R.U.P.	€	1.289,32	
08	Fondo per l'innovazione 0,2*2% su € 113.098,39	€	452,39	
09	Imprevisto ed accordo bonario, allacciamenti	€	3.402,06	
			==========	
	Sommano (B)	€		5.143,77

	Totale somma a disposizione dell'Amministrazione			141.000,00
				==========

Progetto in variante
Durante il corso dei lavori si è ritenuto necessario eseguire una variante migliorativa al rispetto principale con il seguente quadro economico con scadenziario dei lavori:

1)	Importo a base d'asta:		113.098,39=
2)	Oneri sicurezza O.S.:		4.759,59=
3)	Sconto applicato		4,55%=
4)	IVA su lavori		10,00%=
5)	Importo a base d'asta meno oneri sicurezza:	importo da applicare sconto 1) – 2):	
	113.098,39 – 4.759,59 =		108.338,80=
6)	Sconto applicato del 4,55% su importo 4):	importo 5) x sconto 3)	
	108.338,80 x 4,55% =		4.929,42=
7)	Importo netto scontato escluso O.S.:	importo 5) – importo 6)	
	108.338,80 - 4.929,42 =		103.409,38=
8)	Importo netto scontato e con O.S.:	importo 7) + importo 2)	
	103.409,38 + 4.759,59 =		108.168,97=
9)	IVA su importo netto scontato e con O.S.:	importo 8) x IVA 4)	10.816,90=

Visto il contratto principale in data 17.12.2021, la perizia di variante in data 30.04.2022, i verbali redatti durante i lavori (consegna, sospensione, ripresa, proroga e ultimazione lavori).
Verbale d'inizio effettivo dei lavori in data 03 febbraio 2022.
Sospensione in data 21 giugno 2022 con nuova scadenza utile al 27 giugno 2022.
Ripresa in data 04 gennaio 2023.
I lavori possono riprendere essendo state concordate con l'Ente gestore dell'illuminazione pubblica le procedure di collegamento e la redazione della revisione dei prezzi, pertanto la nuova data utile per la conclusione dei lavori diventa il 10 gennaio 2023.
Proroga 30 giorni per variante in corso d'opera del 30.04.2022.
Ultimazione lavori in data 09 gennaio 2023.

Vista la documentazione presentata in data 31 agosto 2022 prot.n.3729 da parte del sottoscritto direttore dei lavori dott. ing. Ugo UTICA con studio in Via Mario Borsa n. 5 di Codogno (LO), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 104, per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 relativa all'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 per l'importo complessivo € 18.722,46 e che l'importo riconoscibile all'impresa è al 90% in base al suddetto D.L.50/2022 e cioè € 16.850,21 di cui Importo risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A. è di € 5.013,55 **oltre IVA al 10%** € 5.514,91 (3.908,18+464,70+1.142,03) perciò l'entità del contributo da richiedere a valere sulle risorse del Fondo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili **€ 11.836,66 oltre IVA € 13.020,32.**

Dato atto che in data 31.08.2022 è stata presentata la richiesta di accesso al fondo variazione prezzi materiali, di cui al Decreto 17 giugno 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante "Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91" circa le modalità di richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 4, lettera a) del Decreto Legge n. 50/2022, all'indirizzo PEC **adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it**, indicando come oggetto della stessa unicamente il codice univoco (**FONDO-ART26B-G10781c35b98a97f1d129bb7ceab4a9f2a47**) dell'istanza per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 per un contributo di euro **€ 11.836,66 oltre IVA € 13.020,32**.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.
Riscontrati i documenti contabili.
Verificato che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto e con la perizia.

Accertato:
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che l'Impresa ha provveduto alla assicurazione degli operai;
- che il Direttore dei Lavori ha redatto dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda l'avviso ad opponendum;

CERTIFICA

che i lavori di **"completamento opere di urbanizzazione PRW"**, assunti dall'Impresa STRADE E SERVIZI s.r.l. con sede in Milano (MI) via Giotto n° 3 sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali con il seguente quadro economico riepilogativo:

Sommano lavori a corpo al lordo	116.174,04

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	111.414,45
A dedurre ribasso d'asta del 4,55%	5.069,36

Tornano		106.345,09
Oneri della sicurezza		4.759,59

Importo netto		111.104,68
Revisione prezzi al 31 luglio 2022		16.850,21

Tornano		127.954,89
Emesso I° certificato di pagamento il 01 aprile 2022	46.597,29	
Emesso II° certificato di pagamento il 18 luglio 2022	38.076,05	
Emesso III° certificato di pagamento il 31 luglio 2022	23.856,52	

A detrarre gli acconti corrisposti		108.529,86

Resta il credito dell'impresa		**19.425,03**

La rimanenza a credito dell'impresa è al netto dell'I.V.A. di legge pari a euro **19.425,03** (euro diciannovemilaquattrocentoventicinque/03).

Codogno, li 23 gennaio 2023

L'Impresa
sig.ra Barbara MILICIA

Il Direttore dei Lavori
dott. ing. Ugo UTICA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FERRARI FRANCESCO