dott. ing. Ugo UTICA
Studio via Mario Borsa n° 5
26845 CODOGNO (LO)
P.IVA 08424460155
C.F. TCU GUO 56D15 C816P
Tel. 0377 430295 **cell. 335 6821771**
e-mail: ugo.utica56@gmail.com **pec: ugo.utica@ingpec.eu**

A Spett.le
Impresa
Strade e Servizi s.r.l.
via Giotto n° 3
MILANO

OGGETTO: **convocazione Impresa per consegna dei lavori ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e s.m.i. per interventi per il PRW completamento opere di urbanizzazione in comune di Orio Litta (LO).**

Con la presente si invita la ricevente Impresa a presentarsi per ricevere la consegna del cantiere indicato in oggetto per il giorno giovedì 03 febbraio 2022 alle ore 08.30 presso il cantiere oggetto di intervento.

Codogno, 31 gennaio 2022

Il Direttore dei Lavori
dott. ing. Ugo UTICA

Per l'impresa

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 613/2022 del 11-02-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Lavori per: PRW completamento opere di urbanizzazione

Committente:	Amministrazione Comunale di ORIO LITTA *Piazza Aldo Moro n° 2* 26863 ORIO LITTA (LO)
Opere:	completamento opere di urbanizzazione PRW
Lavori:	strade
Impresa:	Strade e Servizi s.r.l. via Giotto n° 3 70056 MILANO P.IVA 02146990185 Registro Imprese Milano n° 02146990185

CERTIFICATO DELLE VERIFICHE ANTECEDENTI LA CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno due (02) del mese di febbraio (02) in Orio Litta (LO) presso l'area di cantiere, il sottoscritto dott. ing. Ugo UTICA nella qualità di Direttore del Lavori,

visto l'art. 71 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.,

avendo proceduto ad espletare tutte le verifiche previste da legge per accertare la corrispondenza del progetto alle attuali condizioni di fatto,

CERTIFICA

- che non è intervenuta alcuna variazione che richieda modifiche del progetto approvato;
- che le aree e gli immobili interessati dai lavori secondo gli elaborati progettuali sono accessibili;

che, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori, il progetto è realizzabile.

Il Direttore dei Lavori
dott. ing. Ugo UTICA

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 613/2022 del 11-02-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Lavori per: PRW completamento opere di urbanizzazione

Committente:	Amministrazione Comunale di ORIO LITTA Piazza Aldo Moro n° 2 26863 ORIO LITTA (LO)
Opere:	completamento opere di urbanizzazione PRW
Lavori:	strade
Impresa:	Strade e Servizi s.r.l. via Giotto n° 3 70056 MILANO P.IVA 02146990185 Registro Imprese Milano n° 02146990185

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno tre (03) del mese di febbraio (02) in Orio Litta (LO) presso l'area di cantiere, il sottoscritto dott. ing. Ugo UTICA nella qualità di Direttore del Lavori.

Vista la determina n° 130/2021 del 15 ottobre 2021 per l'importo a base d'asta di € 113.098,39=, oneri per la sicurezza inclusi per € 4.759,59= IVA e ribasso d'asta esclusi, sconto applicato sull'importo dei lavori del 4,55% (esclusi oneri della sicurezza). Importo netto lavori, compreso oneri sicurezza e ribasso d'asta, pari a € 113.928,58=.

Visto il progetto dei lavori di realizzazione del completamento PRW del comune di Orio Litta dell'importo a base d'appalto di € 113.098,39= oneri per la sicurezza compresi per € 4.759,59= IVA esclusa.

Viste le comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva dei suindicati lavori all'impresa Strade e Servizi s.r.l. domiciliata in Milano via Giotto n° 3.

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto tramite PEC e contatti telefonici, si sono trovati i Sigg.:
per la Direzione Lavori: dott. ing. Ugo UTICA
per l'Impresa aggiudicataria: geom. Orazio MORETTI

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario, il sottoscritto ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato la consistenza dei luoghi e di tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori di che trattasi; ha dato lettura del contratto, di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili per l'esecuzione dei lavori aggiungendo tutte quelle spiegazioni chieste e quelle ritenute utili all'appaltatore.

Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali allegati al contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

L'impresa dichiara altresì di lasciare sempre una copia in cantiere del piano operativo di sicurezza del cantiere già predisposto.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data di inizio lavori fissata nel giorno 03/02/2022, ed essendo stabilito dall'art. 6 del contratto che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro **ottantaquattro** (84) giorni dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il **27 aprile 2022**.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

Tecnico dell'Impresa
geom Orazio MORETTI

Il Direttore dei Lavori
dott. ing. Ugo UTICA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. arch. Claudio PADOVANI

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 613/2022 del 11-02-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Lavori per: PRW completamento opere di urbanizzazione

Committente:	Amministrazione Comunale di ORIO LITTA Piazza Aldo Moro n° 2 26863 ORIO LITTA (LO)
Opere:	completamento opere di urbanizzazione PRW
Lavori:	strade
Impresa:	Strade e Servizi s.r.l. via Giotto n° 3 70056 MILANO P.IVA 02146990185 Registro Imprese Milano n° 02146990185

DICHIARAZIONE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI

Vista la determina n° 130/2021 del 15 ottobre 2021.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 03 febbraio 2022
Visto l'art. 1 della legge 26-7-1988 n° 291 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 della legge 26-4-1989 n° 155 e s.m.i.;
Considerato che dalla visita effettuata in data odierna si è constatato l'effettivo inizio dei lavori;
Il sottoscritto dott. ing. Ugo UTICA nella qualità di direttore dei lavori

DICHIARA

che in data giovedì 03 febbraio 2021 hanno avuto effettivo inizio i lavori in epigrafe. In particolare l'impresa ha portato baracca e automezzi per eseguire i lavori.

Il Direttore dei Lavori

dott. ing. Ugo UTICA

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Arrivo N. 613/2022 del 11-02-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente