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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI

CI1G: 93903108F2 CUP: B32B22000180005

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CONTRATTO: Rep. N° 954 del 07/10/2022

IMPORTO CONTRATTO: €. 43 500,00 al netto del ribasso del 0,82% oltre a €. 1 111,06 per oneri di sicurezza, per un
totale di €. 44 611,06 e IVA 10% (€. 4 461,11) per un importo complessivo di spesa pari a €. 49 072,17.

RELAZIONE FINALE

Progetto

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14/07/2022 & stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed
economica per i lavori di efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia di Viale Ada Negri, pervenuto in data
06/07/2022 prot. n.2951 e redatto dal Progettista incaricato, Geom. Malaraggia Roberto iscritto all’Albo dei Geometri di
Lodi al n. 713, con Studio a Sant’Angelo Lodigiano (LO) — Via Madre Cabrini n. 68.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 25/08/2022 & stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei
suddetti lavori, depositato in data 16/08/2022 prot. n.3535, redatto da medesimo Progettista incaricato ed avente il

seguente quadro economico:

QUADRQ ECONOMICO GENERALE

Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Importo lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza € 44 970,68
di cui oneri per la sicurezza o o - C _ _-_1_111,06
Sommano (A) € 44970,68
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% € 4 497,07
Spese tecniche per progettazione (fattibilita, defintiva ed esecutiva) € 4 999,19
Contributo CIPAG al 5% € 249,96
IVA al 22% € 1154,81
Totale spese tecniche per progettazione € 6 403,96
b Spese tecniche per direzione lavori € 3100,00
Contributo CIPAG al 5% € 155,00
IVA al 22% € 716,10
Totale spese tecniche per direzione lavori € 397,10
Fondo incentivo per il Resp. Unico del Procedimento 1,15% € 517,16 ]
Fondo per I'innovazione 0,2*2% su €. 44 970,68 € 179,88
Imprevisto e accordo bonario € 1460,14
Sommano (B) € 17029,32
Totale (A + B) € 6200000
Contributo Legge n. 160 del 27/12/2019 € 50 000,00
Mezzi propri di bilancio € 12 000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) € 62000,00




Descrizione dei lavori

| lavori sono consistiti nella sostituzione di alcuni terminali di emissione deteriorati e posti nelle aule con nuovi
terminali a migliore efficienza energetica e nella riparazione e/o parziale sostituzione delle tubazioni di adduzione in
andata e ritorno dei terminali di emissione dell’atrio e del disimpegno, nonché riparazione e/o parziale sostituzione
delle tubazioni di adduzione di acqua calda e fredda dei servizi igienici, sia per quelli adibiti ai bambini che frequentano
la scuola dell’infanzia, sia per quelli adibiti al personale scolastico; & stato inoltre sostituito il vecchio scalda-acqua
deteriorato con un nuovo apparecchio. Contestualmente & stata eseguita la nuova distribuzione degli spazi interni dei
servizi igienici dei bambini e il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, sia per quanto riguarda i servizi igienici dei
bambini che per quelli del personale scolastico.

Impresa appaltatrice

Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 171/60 del 14/09/2022 é stata aggiudicata I'esecuzione dei lavori alla ditta
“LUPI LIVIO FRANCESCO con sede in Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39 — P.I. 10469540156", con ribasso del
0,82% per I'importo netto di €. 43 500,00 oltre a €. 1 111,06 per oneri sicurezza, per un importo complessivo di spesa
paria €. 44 611,06 oltre .V.A. al 10% (£. 4 461,11) per un totale di €. 49 072,17.

Cauzione e garanzie

A garanzia degli obblighi assunti, la ditta appaltatrice dei lavori, ha prestato, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 50/2016, la
cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs
n.50/2016, quindi per un importo garantito pari a €. 4.907,22 mediante polizza fideiussoria assicurativa n.
1/64945/96/189665544 rilasciata da Unipol SAl Agenzia di Lodi (cod. sub-Ag. 108) in data 22/09/2022. Inoltre ha
prodotto la polizza CAR/RCT n. 1/64945/88/1896955441823 del 04/10/2022 di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs n.
50/2016, per una somma assicurata pari a €. 78.200,00 per danni derivanti da esecuzione dei lavori e per una somma
assicurata pari a €. 500.000,00 per i danni causati a terzi, rilasciata dalla compagnia Unipol SAl Agenzia di Lodi (cod. sub-
Ag. 108).

Contratto
Il contratto & stato stipulato in data 07/10/2022 rep. 954.

Importo contratto
| lavori sono stati appaltati, con il ribasso del 0,82% e quindi I'importo contrattuale dei lavori risulta di €. 44.611,06

(1.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza).

Prezzi
Le opere sono state liquidate a corpo in base ai prezzi di progetto, desunti dal computo metrico, a cui & stato applicato il
ribasso d’asta del 0,82%.

Consegna dei lavori
| lavori sono stati consegnati in data 14/09/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna sottoscritto dall'lmpresa

Appaltatrice.

Subappalti e fornitori

Con Determinazione n. 2/1 del 03.01.2023 & stata autorizzata la richiesta di subappalto pervenuta in data 02/01/2023
prot.n. 13 da parte dell'impresa ditta “LUPI LIVIO FRANCESCO con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 — P.I.
10469540156, relativa ai lavori di cui alla categoria non prevalente OG 11 a favore della Ditta: IMPIANTI COLETTA S.R.L
con sede a Corso di Porta Romana n 51 Milano (MI) 20122 P.lva. 07221350965 per i lavori di cui alla “categoria non
prevalente, subappaltabile e scorporabile OG11 “CLASSE I” (Impianti tecnologici) per un importo di € 15.611,00
compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori del contratto principale
Il Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per 'esecuzione dei lavori in 56 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
di consegna del 14/09/2022 e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 09/11/2022.

Sospensione, proroghe e ripresa dei lavori del contratto principale
- Con verbale in data 20/09/2022 i lavori sono stati sospesi per concordare con la dirigenza scolastica le
opportune modalita operative dell’occupazione degli spazi accessori all’attivita scolastica durante le lavorazioni
edili.
- Con verbale di ripresa parziale dei lavori edili del 16/12/2022 e verbale di ripresa dei lavori degli impianti del
02/01/2023 gli stessi sono ripresi fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il giorno

04/02/2023.




- Con verbale in data 20/01/2023 i lavori sono stati nuovamente sospesi per il tempo necessario alla redazione
della relazione tecnica di variante in corso d’opera.

- Con verbale di ripresa dei lavori in data 27/02/2023, gli stessi sono ripresi in quanto la succitata variante in
corso d’opera & stata approvata con Determinazione n. 23 del 18/02/2023, dove si prorogava il termine dei
lavori di giorni 30 (trenta), fissando come nuovo termine contrattuale per 'ultimazione il giorno 13/04/2023.

Varianti in corso d’opera

Con Determinazione del Servizio Tecnico n.23/08 del 18.02.2023 é& stata approvata la variante in corso d’opera
predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Malaraggia Roberto con Studio in via Madre Cabrini, 68 a Sant’Angelo
Lodigiano (LO) iscritto all’Albo dei Geometri di Lodi n. 713, pervenuta in data 14/02/2023 prot. 779 e riconducibile al D.
Lgs. 50/2016 art. 106 comma 2 lettera b alle previsioni progettuali, non previste nel progetto e dettagliatamente
descritte nella Relazione Tecnica allegata alla variante, al fine di apportare migliorie e completamento delle opere
previste, ove si & ritenuto necessario e opportuno effettuare alcune modifiche alle lavorazioni previste consistenti in
mancata realizzazione di alcune lavorazioni e realizzazione di lavorazioni aggiuntive. La somma degli importi delle
lavorazioni non eseguite e di quelle aggiuntive risulta compensata, non rilevandosi quindi alcuna modifica al quadro
economico generale del progetto, concedendo una proroga del termine dei lavori di giorni 30 (trenta) al fine di garantire
I'esecuzione a regola d’arte delle nuove lavorazioni all'lmpresa appaltatrice LUPI LIVIO FRANCESCO, con sede in
Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39, P.IVA 10469540156

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori del contratto principale é avvenuta in data 17/03/2023 come accertato dal certificato di

ultimazione dei lavori redatto in data 17/03/2023.

Rispettato il principio del DNSH e Normatica CAM (D.M. 11/10/2017)

Il finanziamento con il PNRR & subordinato al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’'ambiente
(DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

In data 31/05/2023 (prot.n. 2387 del 01/06/2023) I'impresa Lupi Livio Francesco - C.F. LPULFR71 HO2F205J, in qualita di
titolare della Ditta appaltatrice Lupi Livio Francesco, con sede in Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n.39 - P.IVA
10469540156, ha presentato i seguenti certificati relativi ai materiali utilizzali:

. 1 Certifcato CAM Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

. 1 Certificato CAM, dichiarazione di prestazione e caratteristiche tecniche Casalgrande Padana S.p.A
. 3 Certircati CAP Boero Bartolomeo S.p.A.

. 4 Certificati sistemi di gestione ambientale Sabiana S.p.A.

. 1 Dichiarazione CE Arislon

. 2 Dichiarazioni di prestazione Geberit

. 1 Formulario rifiuti Cesari s.r.l.

. 1 Dichiarazione di conformita posa boiler elettrico

. 1 Dichiarazione di conformita Impianto idrico

. 1 Dichiarazione di conformita posa ventilconvetlori

e  Visura camerale Impianti Coletta s.r.l.

e  Dichiarazione Ditta Lupi Livio Francesco arl. 17 reg. UE del 2020/852

e
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Dalla suddetta documentazione si attesta che sono stati rispettati sia la normatica CAM nei seguenti materiali: laterizi,
pavimenti e rivestimenti, pitture e vernici, nonché il conferimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni presso un
impianto autorizzato al recupero dei rifiuti, nel rispetto del punto 2.5.1 del Decreto 11 ottobre 2017.

Danni di forza maggiore
Durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante I'esecuzione dei lavori non sono stali eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni dell'Impresa

Nel corso dell'appalto all'ilmpresa non é stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.



Andamento dei lavori

Non sono state applicate penali (intermedie e finali) per ritardi sui lavori, poiché I'appalto e stato eseguito in conformita
agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ed alle indicazioni pervenute dal Responsabile del
Procedimento.

Stati avanzamento lavori
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) da cui risulta 'ammontare
complessivo delle opere eseguite di €. 44.611,06 e precisamente 1° S.A.L. al 20/01/2023 e 2° S.A.L. finale al 17/03/2023.

Certificati d'acconto
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento relativi a n. 2 Stati di Avanzamento Lavori

(S.A.L.) per complessivi €. 44.388,00 cosl suddivisi:

— 1° Certificato di pagamento in data 20/01/2023 (1° S.A.L.) di € 33.645,35
— 2° Certificato di pagamento in data 17/03/2023 (2° S.A.L. finale) di € 10.742,65
Sommano € 44.388,00

Credito dell’Impresa
Pertanto il credito netto dell'lmpresa risulta paria € 223,06.

Riserve dell'Impresa
L'impresa ha firmato i registri di contabilita degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) senza apporre riserve.

Infortuni nel corso del lavoro
Non si & verificato alcun infortunio nel corso dei lavori.

Assicurazioni e previdenze
Per quanto riguarda le assicurazioni e la regolarita contributiva, I'impresa é risultata in regola.

Tempo stabilito per I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

Vista la comunicazione della ditta LUPI LIVIO FRANCESCO ricevuta in data 17/03/2023 di aver completato i lavori, in data
31/05/2023 (prot.n. 2387 del 01/06/2023) sono stati depositati le certificazioni dei materiali e pertanto il tempo utile
per I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione scade il 31/07/2023.

Avvisi ai creditori
Non si & fatto luogo alle pubblicazioni degli avvisi ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su immobile di proprieta del

Comune di Orio Litta.

Cessione di crediti
Per i lavori in oggetto non é stata notificata alcuna cessione di credito relativa alla ditta LUPI LIVIO FRANCESCO con sede

a Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39.

Direzione dei Lavori
| lavori sono stati diretti dal Geom. Malaraggia Roberto, iscritto all Albo dei Geometri di Lodi il n. 713 — Cod. Fisc.
MLRRRT64MOQO9H803Q — P.1.V.A. 10220200157 con Studio a Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Madre Cabrini n.68.

Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento & il Sig. Francesco Ferrari RUP dell’Ufficio Tecnico del Comune di Orio Litta

Revisione contabile
E’ stata effettuata confermando l'importo finale comprensivo di variante in corso d’opera in €. 44.611,06

(quarantaquattromilaseicentoundici/06).




CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 28/07/2023, in presenza della ditta LUPI LIVIO FRANCESCO, con la scorta degli atti contrattuali e della
contabilita delle opere, il sottoscritto Geom. Malaraggia Roberto, Direttore dei Lavori, ha proceduto alla ricognizione dei
lavori eseguiti, constatandone la sostanziale corrispondenza ai patti contrattuali.

CONSTATATO

- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto e delle specifiche tecniche del CAM EDILIZIA punti 2.4.1;

- chelo stato finale dei lavori e delle forniture & corrispondente alle annotazioni riassunte nello stato finale;

- che i prezzi di applicazione sono quelli dell’elenco allegato al Capitolato Speciale di Appalto e alla relazione tecnica
di variante;

- cheilavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite di volta
in volta dalla Direzione Lavori;

- che i lavori si sono svolti regolarmente salvo alcune modifiche, rientranti nella discrezionalita della Direzione Lavori
resesi necessarie per il buon andamento dei lavori stessi ed un miglior risultato complessivo dell’opera;

- che lI'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

- visitatii lavori il giorno 28/07/2023 in contraddittorio con I’Appaltatore e fatte le opportune verifiche;

- tutto cio premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Malaraggia Roberto in qualita di direttore dei lavori

CERTIFICA

La regolare esecuzione dei lavori e che le forniture corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti
contahili, che i lavori sono stati effettuati a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali e che percio puo
essere liquidato all'lmpresa I'importo netto di €. 44 611,06 ( I.V.A. esclusa) , da cui detratti gli acconti di €. 33 645,35
I.V.A. esclusa (1° S.A.L.) e di € 10.742,65 iva esclusa (2° S.A.L. finale), resta il credito dell’Impresa di €. 223,06 oltre IVA
al 10% che pud pagarsi alla stessa, fatta salva I'approvazione del presente atto da parte dell’Amministrazione Comunale.
E’' pertanto possibile procedere allo svincolo della cauzione di €. 4.907,22 mediante polizza fideiussoria assicurativa n.
1/64945/96/189665544 rilasciata da Unipol SAl Agenzia di Lodi (cod. sub-Ag. 108) in data 22/05/2022.

Si attesta inoltre che sono stati rispettati sia la normatica CAM nei seguenti materiali: laterizi, pavimenti e rivestimenti,
pitture e vernici, nonché il conferimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni presso un impianto autorizzato al
recupero dei rifiuti, nel rispetto del punto 2.5.1 del Decreto 11 ottobre 2017.

Orio Litta, 28/07/2023
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LAVORI DI EFFICIENTAMENTQ ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI

CIG: 93903108F2 CUP: B32B22000180005

CONTRATTO: Rep. N* 954 del 07/10/2022

IMPORTO CONTRATTO: €. 43 500,00 al netto del ribasso del 0,82% oltre a €, 1 111,06 per oneri di sicurezza, per

un totale di €. 44 611,06 e VA 10% (€. 4 461,11) per un importo complessivo di spesa pari a €. 49 072,17.

Relazione finale sul rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente

\

(DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

Il sottoscritto Geom. Roberto Malaraggia con studio in Via Madre Cabrini n. 68 — San'Angelo Lodigiano (LO), in

qualita di Direttore dei Lavori per conto del Comune di Orio Litta (LO), con riferimento alla normativa CAM di cui al

D.M. 11/10/2017, con |a presente

DICHIARA

- che laditta Lupi Livio Francesco ha dichiarato di attenersi al principio “non arrecare un danno significativo”

(DO NO SIGNIFICANT HARM" — DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852; ed ha inviato a

mezzo PEC in data 31.05.2023 (prot. 2387 del 01/06/2023) i seguenti certificati:

- N. 1 Certificato CAM Fornaci Laterizi Danesi S.p.A. (punto 2.4.2.3 D.M. 11 ottobre 2017)

- N. 1 Certificato CAM, dichiarazione di prestazione e caratteristiche tecniche Casalgrande Padana S.p.A

(punto 2.4.2.10 D.M. 11 ottobre 2017)

- N. 3 Certificati CAM Boero Bartolomeo S.p.A. (punto 2.4.2.11 D.M. 11 ottobre 2017)

- N. 4 Certificati sistemi di gestione ambientale Sabiana S.p.A.

- N. 1 Dichiarazione CE Ariston

- N. 2 Dichiarazioni di prestazione Geberit

- N.1Formulario rifiuti Cesari s.rl. (punto 2.5.1 D.M. 11 oltobre 2017)

- N.1 Dichiarazione di conformita posa boiler elettrico

- N.1 Dichiarazione di conformita Impianto idrico




- N. 1 Dichiarazione di conformita posa ventilconvettori

- Visura camerale Impianti Coletta s.r.l.

- Dichiarazione Ditta Lupi Livio Francesco art, 17 req. UE del 2020/852

Dalla suddetta decumentazione si attesta che sono stati rispeltati sia la normatica CAM nei sequenti materiali:

laterizi, pavimenti e rivestimenti, pitture e vernici, nonché il conferimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni

presso un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti, nel rispetto del punte 2.5.1 del Decreto 11 ottobre 2017,

Orio Litta, 28/07/2023
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ORIO LITTA

| OPERA: Lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI. CIG [93903108F2] CUP:

B32B22000180005 e

- DITTA APPALTATRICE: LUPI LIVIO FRANCESCO, con sede in

Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39 - P.IVA

10469540156

CONTRATTO D'APPALTO: in corso di stipula.

- IMPORTO CONTRATTO: €. 43.500,00 al netto del ribasso del

0.82% ollre a €. 1.111,06 per oneri di sicurezzd, e olire

LV.A. 10% (€. 4.461,11) per un importo complessivo di

spesd pari a €. 49.072,17.

PROCESSO VERBALE DI COSEGNA DEI LAVORI E INIZIO LAVORI

(Art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018)

L'anno 2022 il mese di settembre il giorno 14 (quattordici) in Orio

Litta (LO), Piazza Aldo Moro n. 2, il sottoscrito Geom. Roberio

Malaraggia con studio in Via Madre Cabrini n. 68 — Sant'Angelo

Lodigiano (LO), in qualita di Direttore dei Lavori per conto del

Comune di Orio Litta (LO), al fine di procedere alla consegna dei

LAVORI

VISTI

- la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 14/07/2022

con la quale é stato dpprovato il progetto di fattibilitc

tecnica ed economica dei lavori di cui trattasi:




- la deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 25/08/2022|

con la quale & stato approvato il progetto|

definitivo/esecutivo dei suddetti lavori, depositato in data|

16/08/2022 prot. 3535; I ]

- la Determinazione del 14/09/2022 n. 171 con la quale si|

__dpprovano le risultanze della proceduta d'appalto e si|

affidavano i sopraindicati lavori alla Ditta LUPI LIVIO

FRANCESCO, con sede in Borghetto Lodigiano (LO) Via

Gramsci n. 39, P.UVA 10469540156, per l'importo

complessivo di €. 43.500,00 al netto del ribasso del 0,82%

olire a € 1.111,06 per oneri di sicurezza e LLV.A. 10%

(€.4.461,11) per un importo complessivo di spesa pari a €.

49.072,17;

HA CONVOCATO SUL LUOGO

- il Signor LUPI LIVIO FRANCESCO - C.F. LPULFR71H02F205J, in

~qualita di titolare della Ditta LUPI LIVIO FRANCESCO, con

sede in Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39 - P.IVA

10469540156;

- dlla presenza continua degli intervenuti, il sottoscrifto ha

proceduto alla

CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO LAVORI

di che frattasi, attenendosi dlle prescrizioni della normativa

vigente, ha pertanto verificato, con la scorta del progetto su

indicato, la corrispondenza fra i dati del progetio e le attuali

condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di




misure, fracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto e

'ubicazione delle varie opere da eseguire, ha designato i lavori

da eseguire, con riferimento dlle pattuizioni del Capitolato|

Speciale d'Appalto, sulla quale ha fornito ampi chiarimenti in|

e alla qualita dei materiali _da impiegare. Dovendosi la

consegna, della quale e oggetto il presente verbale, intendere

effettuata sotto “le riserve di legge”, la Ditta Appaltatrice dovra

dare la precedenza dalla esecuzione delle seguenti lavorazioni:

messd in sicurezza del cantiere e la predisposizione dello stesso

per l'inizio delle lavorazioni.

Le riserve stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalita|

all'atto del perfezionamento del contratto e della sua

registrazione. Gli intervenuti dichiarano che I'area su cui devono

| eseguirsi i lavori é libera da persone e cose e che lo stato

attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei

lavori.

Il Signor LUPI LIVIO FRANCESCO, nella qudlitd summenzionata,

dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di

| fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli

| obblighi accollati alla Ditta dal Capitolato Speciale d’Appalto e

di accettare, con il presente alto, la formale consegna dei|

lavori, come sopra effettuata, sotto le “riserve di legge”, senza

sollevare riserva o eccezione alcuna, restando inteso che dalla
i _

data del ' presente verbale decorre il tempo utile per dare




| compiuti i lavori, stabilito in giorni 56 (cinquantasei) naturali,

successivi e continui, per dare compiuti tulti i lavori entro il

09/11/2022.

Il Signor LUPI LIVIO FRANCESCO, nella gqualitd summenzionata,

dichiara inolfre, di essere a conoscenza che il pagamento della

prima rata di acconto avverrd dopo la stipula del contratto

d'appdlio e il ricevimento del primo acconto di contributo.

Del che si e redatto il presente verbale in duplice esemplare

| che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in

segno di approvazione,

DITTA APPALTATRICE

Lupi Livio Francesco

| Borghetto Lodigiano (LO) ™ spngiano eo;

LUPI LIVIO FRANCESCO
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Mittente "Per conto di: cormune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it” <posta- [lr ,'T;']m ri
certificata@pra.sicurezzapastale.it>

Destinatario <roberto.malaraggia@geopec.it>

Rispondi a <comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it>

Data 2022-09-15 09:45

POSTA CERTIFICATA: R: Verbale di consegna lavori Scuola dell'Infanzia. - . (
Ot

(3 daticert.xml(~011 B) [ postacert.eml(~2 KB) [Jsmime.p7s(~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/09/2022 alle ore 09:45:13 (+0200) il messaggio

"R: Verbale di consegna lavori Scuola dell'infanzia." & stato inviato da "comune.oriclitta@pec.regione.lombardia.it”
indirizzato a:

roberta.malaraggia@geopec.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2113.20220915094513.14202.01.1.163@pro.sicurezzapostale.it

Oggetto Ri Verhale di consegna lavori Scuola dell'Infanzia.
Mittente comune,ariglitta@pec.regione lombardia.it
Destinatario <roberto.malaraggla@geopec.it>

Data 2022-09-15 09:45

AOO Comune di Orio Litta,
con la presente le notifichiamo che in data 15-89-2022 la sua email avente oggetto 'Verbale di consegna lavori Scuola dell'Infanzia.'
& stata protocollata con numero 3925.

Questo @ un messaggio generato in automatico dal sistema informative, si prega di non rispondere.

Grazie,
Cordiali Saluti.
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[PNRR 2021/2026 - Missione M2C4-Investimento 2.2 Finanziato da Unione Europea-NextGenerationEU]

~ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI

CIG: 93903108F2 CUP: B32B22000180005

CONTRATTO: Rep. N° 954 del 07/10/2022

IMPORTO CONTRATTO: £. 43 500,00 al netlo del ribasso del 0,82% oltre a €. 1 111,06 per oneri di sicurezza, per

n totale di €. 44 611,06 e IVA 10% (€. 4 461,11) per un importo complessivo di spesa pari a €. 48 072,17

VERBALE INERENTE | MATERIALI DA UTILIZZARE E IL RISPETTO DELLA NORMATIVA CAM-CE-DNSH

Il sottoscritto Geom. Roberto Malaraggia con studio in Via Madre Cabrini n. 68 — Sant’Angelo Lodigiano (LO), in

qualita di Direttore dei Lavori per conto del Comune di Orio Litta (LO), al fine di procedere alla consegna dei lavori,

visto il Decreto 11 ottobre 2017 “criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici’, comunica al Signor Lupi Livio Francesco -

C.F. LPULFR71H02F205J, in qualita di titolare della Ditta Lupi Livio Francesco, con sede in Borghetto Lodigiano

(LO) Via Gramsai n. 39 - P.IVA 10469540156; di provvedere a fulli gli adempimenti necessari finalizzati al rispetto

del succitato Decreto e in particolare:

) il rispetto delle norme CAM de della marcatura CE dei materiali utilizzati;

Qo

b) fornire alla fine dei lavori il formulario di smaltimento dei rifiuti inerti derivanti dalle demolizioni;

c¢) attenersi al principio “non arrecare un danno significativo” (‘Do no significant harm" — DNSH) ai sensi

dell'art, 17 del Regolamento (UE) 2020/852,

d) inviare via PEC al sottoscritto e alla Stazione Appaltante la documentazione attestante i criteri CAM di

cui al succitato Decreto.

Il Signor Lupi Livio Francesco, nella qualita summenzionata, dichiara di essere pienamente edolto di tutti gli

adempimenti necessari per il pieno rispetto di quanto riportato nel Decreto 11 otlobre 2017,

Orio Lilta, 14 settembre 2022

Ditta appaltatrice: Lupi Livio Francesco - Via Gramsci n. 39 - Borghetto Lodigiano (LO) - P.IVA 10469540156
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[PNRR 2021/2026 - Missione M2C4-Investimento 2.2 Finanziate da Unione Europea-NextGeneralionEU]

Dichiarazione di conformita sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (‘DO NO SIGNIFICANT HARM —
DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI
CIG: 93903108F2 CUP: B32B22000180005
CONTRATTO: Rep. N° 954 del 07/10/2022
IMPORTO CONTRATTO: €. 43 500,00 al netto del ribasso del 0,82% oltre a €. 1 111,06 per oneri di sicurezza, per un totale di €.
44.611,06 ¢ IVA 10% (€. 4 461,11) per un importo complessivo di spesa pari a €. 49 072,17.

Il sottoscritto Lupi Livio Francesco - C.F. LPULFR71H02F205J, in qualita di titolare della Ditta Lupi Livio Francesco, con sede in
Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39 - P.IVA 10469540156, in qualita di ditta appaltatrice per i lavori di efficientamento
energetico della Scuola dell'infanzia di Viale Ada Negri, allega alla presente i sequenti certificati relativi ai materiali utilizzati:

1. N
2. N
3. N
4. N
5 N
6. N
7. N
8 N
9. N
10. N

. 1 Certificato CAM Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

1 Certificato CAM, dichiarazione di prestazione e caratteristiche tecniche Casalgrande Padana S.p.A
. 3 Certificati CAM Boero Bartolomeo S.p.A.

.4 Certificati sistemi di gestione ambientale Sabiana S.p.A.

. 1 Dichiarazione CE Ariston

2 Dichiarazioni di prestazione Geberit

.1 Formulario rifiuti Cesari s.r.l.
.1 Dichiarazione di confarmita posa boiler elettrico
. 1 Dichiarazione di conformita Impianto idrico

. 1 Dichiarazione di conformita posa ventilconvettori

11. Visura camerale Impianti Coletta s.r.l.
12. Dichiarazione Ditta Lupi Livio Francesco art. 17 reg. UE del 2020/852

Borghetto Lodigiano, 31/056/2023

LUPI LIVIO FRANCESCO
ARTIGIANQEDILE

Il sottoscritio

Lupi Livio Francesco
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[PNRR 2021/2024 - Missione M2C4-Investimento 2.2 Finanziato da Unione Europea-NextGenerationEU]

Dichiarazione di conformita sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo’ (‘DO NO SIGNIFICANT HARM -
DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE ADA NEGRI
CIG: 93903108F2 CUP: B32B22000180005
CONTRATTO: Rep. N° 954 del 07/10/2022
IMPORTO CONTRATTO: €. 43 500,00 al netto del ribasso del 0,82% oltre a €. 1 111,06 per oneri di sicurezza, per un totale di €.
44 611,06 & IVA 10% (€. 4 461,11) per un importo complessivo di spesa pari a €. 49 072,17,

Il sottoscritio Lupi Livio Francesco - C.F. LPULFR71H02F205J, in qualita di titolare della Ditta Lupi Livio Francesco, con sede in
Borghetto Lodigiano (LO) Via Gramsci n. 39 - P.IVA 10469540156 ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsita negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per

le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
DICHIARA

o  chegliinterventi eseguiti sono conformi a quanto previsto al D.M. 11/10/2017 e sono conformi al principio “NON ARRECARE
UN DANNO SIGNIFICATIVO" (‘DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH) Al SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO
(UE) 2020/852 e pertanto la spesa & ammissibile nella rendicontazione connessa con il PNRR;

o diimpegnarsi altresi a conservare in originale sino allintegrale rimborso del finanziamento tutta la documentazione relativa
alle spese ammissibili e, a richiesta, a fornire tale documentazione entro 15gg, ai fini dei controlli effettuati dagli organi

competenti, in sede di verifica di conformita sul principio DNSH.

Borghetto Lodigiano, 31/05/202 LUP! LIVIO FRANCE!
ghetto Lodigiano, 31/05/2023 ARTIGIAND B
Dom. Fisc. e A,
26812 Bor LA371.60100
P.lva 10 AP, 29153
7 F205.)
”~
Il sottoscritto

Lupi Livio Francesco



Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

-

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento

Esito

delle infrastrutture 2021-20277?

n. Elemento di controlio i Commento (obbigatorio in caso di N/A|
delle verifiche (Si/No/Non applicabile) ( & /A)
L'edificio non & adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?
Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:
" =estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso |'uso a vailel;
eattivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto e
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento” ;
=attivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori® e agli impianti di trattamento meccanico biolog'\co'1
# P 3 ; 1 i G . P L'int i i
2 Llintervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici? Non applicabile Interyento HO:’ hl;\i‘ |S:e.r.essato HInvATuErs
ell'edificia
3 E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilita? No
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punte 3 al punto 3.1
51 E'stata effettuata una valutazione di vulnerabilita e del rischie per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica "
. o

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10.

Sara pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.

di vulnerabilita e del rischio per il clima realizzata?

Ex-ante " Se applicabile, & stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard ‘
) . s
riportati?
5 E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? No
6 Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? No
; : : : Sk L'i ha int i
7 E'stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? Non applicabile interventoinon ",] erRssatmanu A
contenenti amianto
8 E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? No
9 Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiall che si prevede utilizzare (Art. 57, "
Regolamento CE 1907/2006, REACH)? &
Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra
10 certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto No
rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?
= Sano state adottate le eventuali soluzioni di adattabilita definite a seguite della analisi dell’adattabilita o della valutazione .
fal

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto def vicoli 12, 13, 14, 15 e 16.

Sara pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post

12

Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichine il rispetto delle

. 7 Si
specifiche tecniche e degli standard riportati? '
- E' disponibile la relazione finale con I'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” u
del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? °
14 Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? S
: P Vi . ; : L'intervento non ha interessato manufatti i
15 Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per I'80% del legno vergine? Non applicabile ARV | 5 i
egno
16 Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? Linterventa nan ha interessata manufatti in

Non applicabile

legno

! Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come
pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato Il degli
orientament! tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significative” (2021/C58/01).

*Se I'attivita che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non seno significativamente inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento, occorre spiegarne il motivo. | parametri di riferimento per I'assegnazione gratuita di quote per le attivita che rientrano nell'ambito di applicazione
del sistemna di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

*’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad
aumentare |'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel campostaggio e nella digestione
anaerohica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti
dellimpiante o un’estensione della sua durata di vita; sone fornite prove a livello di impianto.

“Lesclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non
riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare I'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o I'utilizzo, o
recuperare | materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di trattamento
dei rifiuti dell'impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
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